
I N F O R M E  D E  O B R A
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE

LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL  MES DE NOV/DIC

ENE
2024

AV.  SAN JUAN 1451

I N D U P L A C K  S A AV.  SAN JUAN 1451



100 % 100 %

14 % 0 %

29 % 2 %

EN PORCENTAJE

ETAPAS

PRELIMINARES
Trámites municipales 
Demolición 
Obrador

34%
AVANCE TOTAL DE OBRA

P R E L I M I N A R E S HORMIGON

HORMIGON
Movimiento de suelo 
Hormigón armado

ALBAÑILERIA
Mampostería 
Carpetas y contrapisos 
Revoques 
Revestimientos 

TERMINACIONES
Construcción en seco 
Pintura 

INSTALACIONES
Sanitarias 
Gas 
Eléctricas
Incendio 
Aire acondicionado
Ascensores 
Porteros + TV 

EQUIPAMIENTO
Carpinterias PVC 
Herrerias 
Capinterias madera 
Marmolería 
Blindex
Portón 

A L B A Ñ I L E R I A TERMINACIONES

I N S T A L A C I O N E S EQUIPAMIENTO

Según e tapas  completadas

A  rea l i za r  durante  toda  la  obra
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S O L U C I O N E S  C O R S I

DESCRIPCION
DE TAREAS
ALBAÑILERIA
M a m p o s t e r í a :
-   E l e v a c i ó n  d e  m a m p o s t e r í a  e n  7 °  y  8 °
p i s o  ( m e d i a n e r a s )
-  E l e v a c i ó n  d e  m a m p o s t e r í a  e n  7 °  y  8 °
p i s o  ( F r e n t e  y  C o n t r a f r e n t e )
-  E l e v a c i ó n  d e  m a m p o s t e r í a  e n  4 ° ;  5 °  y
6 °  p i s o  e n  d i v i s i o n e s  d e  u n i d a d e s .

C o n t r a  p i s o
- C o n t r a p i s o  e n  2 ° ;  3 °  y  4 °  p i s o .

INSTALACIONES
Insta lac ión Eléctr ica
-  Instalac ión de cañer ías  y  tomas en 1° ;
2° ;  3°  Y  4°  p iso .
 
Insta lac ión Sani tar ia
- Instalac ión c loacal  y  p luvia l  en PB y  1°
piso 

Otros
-  Tareas  prel iminares  para  la  colocac ión
de premarcos .

 

Real i zadas  durante  e l  mes  de  Nov/Dic
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MÁS
IMÁGENES
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